

Raport ze sprintu nr 1 - Calisia Banking App

Data raportu: 03.05.2026

Okres sprintu: 28.04 - 03.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Jakub Wołczko

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Jakub Wołczko

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S1-01	Przygotowanie solucji backendowej z warstwami Api, Application, Domain, Infrastructure, Contracts i ReadModel	8	Done
S1-02	Wdrożenie wzorca CQRS dla komend i zapytań	8	Done
S1-03	Konfiguracja projektu frontendowego React/Vite z routingiem, stylami globalnymi i layoutami	5	Done
S1-04	Przygotowanie skryptów baz CalisiaWriteDb i CalisiaReadDb	5	Done
S1-05	Dodanie dokumentacji uruchomieniowej w README	3	Done
S1-06	Przygotowanie kolekcji Bruno dla podstawowych endpointów	3	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Fundamenty architektury i środowiska. Przygotowanie technicznego fundamentu aplikacji, aby zespół mógł rozwijać backend, frontend i bazy danych w jednym spójnym projekcie.

Zakres sprintu obejmował 6 historyjek o łącznej estymacji 32 SP. Wszystkie historyjki zostały dowiezione ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 32 SP.

Przygotowano kompletną bazę techniczną projektu: wielowarstwową solucję backendową, podstawowe abstrakcje CQRS, projekt frontendowy React/Vite, skrypty baz danych, dokumentację uruchomieniową oraz początkową kolekcję Bruno do weryfikacji API.

Sprint stworzył stabilny fundament pod dalszą implementację funkcji biznesowych. Dzięki temu kolejne prace mogą być prowadzone równolegle w backendzie, frontendzie, bazach danych i testach bez konieczności ciągłego zmieniania struktury projektu.

Najważniejsze rezultaty

- Utworzono bazową strukturę aplikacji i repozytorium.
- Wprowadzono wzorzec CQRS jako standard implementacji komend i zapytań.
- Przygotowano frontend React/Vite z routingiem oraz podstawowymi layoutami.
- Dodano skrypty baz danych i pierwszą kolekcję Bruno.

Retrospekcja sprintu

Retrospekcja pokazała, że zespół dobrze rozpoczął projekt, ale potrzebuje mocniej spisywać konwencje techniczne już na początku prac.

Co się udało

- Dobre rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy warstwami backendu.
- Szybkie uzgodnienie wspólnej struktury repozytorium.
- Konsekwentne zastosowanie CQRS od początku projektu.
- Wczesne dodanie kolekcji Bruno jako narzędzia do testowania API.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,1/5.

Energia zespołu była pozytywna i produktywna. Jasny cel sprintu oraz widoczny przyrost techniczny zwiększyły poczucie kontroli nad projektem.

Czego udało się nauczyć

- Zespół utrwalił zasady pracy w architekturze warstwowej.
- Warto spisywać konwencje projektowe przed rozwojem kolejnych funkcji.
- Dokumentacja uruchomieniowa i Bruno ułatwiają onboarding oraz testowanie.

Wnioski i działania na kolejny sprint

- Spisać listę konwencji projektowych dla nazw folderów, namespace'ów i endpointów.
- Dodać do README krótką sekcję szybkiej weryfikacji środowiska.
- Aktualizować kolekcję Bruno razem z rozwojem endpointów.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Jakub Łaszuk

Główny cel następnego sprintu: Klient, rejestracja i bezpieczne hasła. Umożliwienie klientowi założenia profilu oraz przygotowanie bezpiecznego przechowywania danych logowania.