

Raport ze sprintu nr 7 - Calisia Banking App

Data raportu: 02.06.2026 Okres sprintu: 28.05 - 02.06.2026 Product Owner / Scrum Master:
Jakub Wołczko

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub

Product Owner sprintu

Jakub Wołczko

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S7-01	Pełny przepływ klienta w UI	8	Done
S7-02	Responsywność i spójność wizualna	5	Done
S7-03	Rozszerzenie testów automatycznych backendu	13	Done
S7-04	Kolekcja Bruno i testy manualne API	5	Done
S7-05	Build, dokumentacja i scenariusz prezentacji	5	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Stabilizacja, testy i oddanie produktu. Dopracowanie całego przepływu klienta, usunięcie niespójności i przygotowanie produktu do prezentacji. Zadeklarowana pojemność: 36 SP. Osiągnięta prędkość: 36 SP. Przygotowano stabilną wersję produktu do prezentacji: pełny przepływ klienta w UI, rozszerzone testy backendu, uporządkowaną kolekcję Bruno, build frontendu oraz scenariusz demonstracyjny. Status sprintu: wszystkie zaplanowane historyjki zostały zakończone ze statusem Done.

Retrospekcja sprintu

Co się udało

- Udało się przejść pełny scenariusz klienta od rejestracji do dashboardu i przelewów.
- Zespół uporządkował testy automatyczne i manualne.

- Dokumentacja oraz Bruno ułatwiły przygotowanie prezentacji.
- Poprawiono spójność UI i gotowość techniczną aplikacji.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,2/5. Energia zespołu wzrosła dzięki finalizacji produktu i widocznemu efektowi kilku sprintów pracy.

Czego udało się nauczyć

- Zespół nauczył się stabilizować produkt przez połączenie testów, buildów i testów manualnych.
- Scenariusz demo pomaga wykryć problemy integracyjne.
- Regularne utrzymywanie dokumentacji zmniejsza koszt końcowego odbioru projektu.