

Raport ze sprintu nr 7 - Calisia Banking App

Data raportu: 06.06.2026

Okres sprintu: 01.06 - 06.06.2026

Product Owner / Scrum Master: Nikola Ruczyńska

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Nikola Ruczyńska

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S7-01	Pełny przepływ klienta w UI	8	Done
S7-02	Responsywność i spójność wizualna	5	Done
S7-03	Rozszerzenie testów automatycznych backendu	13	Done
S7-04	Kolekcja Bruno i testy manualne API	5	Done
S7-05	Build, dokumentacja i scenariusz prezentacji	5	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Stabilizacja, testy i oddanie produktu. Dopracowanie całego przepływu klienta, usunięcie niespójności i przygotowanie produktu do prezentacji.

Zakres sprintu obejmował 5 historyjek o łącznej estymacji 36 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 36 SP.

Przygotowano stabilną wersję produktu do prezentacji: pełny przepływ klienta w UI, rozszerzone testy backendu, uporządkowaną kolekcję Bruno, build frontendu oraz scenariusz demonstracyjny.

Sprint zamknął prace nad produktem w ramach zaplanowanego backlogu. Zespół skupił się na stabilności, jakości i prezentowalności rozwiązania, dzięki czemu aplikacja może zostać pokazana jako spójny przepływ bankowości internetowej.

Najważniejsze rezultaty

- Zweryfikowano pełny przepływ klienta w UI.
- Poprawiono responsywność i spójność wizualną.
- Rozszerzono testy automatyczne backendu.
- Uporządkowano kolekcję Bruno i scenariusz prezentacji.

Retrospekcja sprintu

Retrospekcja końcowa pokazała, że regularne domykanie testów i dokumentacji w trakcie sprintów znacząco zmniejszyło koszt końcowej stabilizacji.

Co się udało

- Udało się przejść pełny scenariusz klienta od rejestracji do dashboardu i przelewów.
- Zespół uporządkował testy automatyczne i manualne.
- Dokumentacja oraz Bruno ułatwiły przygotowanie prezentacji.
- Poprawiono spójność UI i gotowość techniczną aplikacji.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,2/5.

Energia zespołu wzrosła dzięki finalizacji produktu i widocznemu efektowi kilku sprintów pracy.

Czego udało się nauczyć

- Zespół nauczył się stabilizować produkt przez połączenie testów, buildów i testów manualnych.
- Scenariusz demo pomaga wykryć problemy integracyjne.
- Regularne utrzymywanie dokumentacji zmniejsza koszt końcowego odbioru projektu.

Wnioski i działania na kolejny sprint

- Zachować scenariusz demo jako checklistę regresji.
- Przy dalszym rozwoju planować testy manualne i automatyczne razem z historyjkami.
- Po odbiorze zebrać pomysły na kolejne epiki, np. historię operacji z paginacją, karty i przelewy cykliczne.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Nie dotyczy - sprint 7 zamyka zakres produktu

Główny cel następnego sprintu: Nie zaplanowano kolejnego sprintu w ramach tego backlogu. Następnym krokiem jest prezentacja, odbiór produktu i ewentualne planowanie dalszego rozwoju.