

Raport ze sprintu nr 2 - Calisia Banking App

Data raportu: 08.05.2026

Okres sprintu: 01.05 - 07.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Jakub Łaszuk

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Jakub Łaszuk

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S2-01	Rejestracja profilu klienta z imieniem, nazwiskiem, e-mailem, hasłem i typem klienta	8	Done
S2-02	Walidacja danych rejestracyjnych	5	Done
S2-03	Bezpieczne haszowanie hasel z użyciem PBKDF2	5	Done
S2-04	Jednoznaczna odpowiedź po rejestracji klienta	3	Done
S2-05	Testy jednostkowe i integracyjne rejestracji	5	Done
S2-06	Scenariusz rejestracji w Bruno	2	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Klient, rejestracja i bezpieczne hasła. Umożliwienie klientowi założenia profilu oraz przygotowanie bezpiecznego przechowywania danych logowania.

Zakres sprintu obejmował 6 historyjek o łącznej estymacji 28 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 28 SP.

Dostarczono przepływ rejestracji klienta przez API wraz z walidacją danych, obsługą typu klienta, bezpiecznym haszowaniem hasła PBKDF2, odpowiedzią zawierającą identyfikator klienta oraz testami i scenariuszem Bruno.

Sprint domknął pierwszy pełny proces biznesowy klienta. System zaczął przyjmować dane użytkownika w kontrolowany sposób, a mechanizm PBKDF2 ograniczył ryzyko związane z przechowywaniem danych logowania.

Najważniejsze rezultaty

- Utworzono profil klienta przez API.
- Dodano walidację danych rejestracyjnych i obsługę błędów.
- Wdrożono bezpieczne haszowanie haseł.
- Przygotowano testy oraz scenariusz rejestracji w Bruno.

Retrospekcja sprintu

Retrospekcja potwierdziła, że zespół dobrze radzi sobie z funkcjami przekrojowymi, które dotyczą domeny, API, bazy i testów.

Co się udało

- Sprawna implementacja komendy rejestracji klienta zgodnie z CQRS.
- Dobre pokrycie przypadków walidacyjnych testami.
- Wprowadzenie PBKDF2 bez przechowywania haseł w postaci jawnej.
- Bieżąca aktualizacja kolekcji Bruno.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,2/5.

Energia była wysoka dzięki realistycznemu zakresowi sprintu i satysfakcji z pierwszego kompletnego procesu biznesowego.

Czego udało się nauczyć

- Zespół przećwiczył bezpieczne przechowywanie haseł.
- Warto wcześniej ustalać reguły walidacji danych klienta.
- Kontrakty API powinny być synchronizowane z formularzami frontendu.

Wnioski i działania na kolejny sprint

- Przygotować wspólną listę reguł walidacyjnych dla danych klienta.
- Dodawać przykłady request/response do Bruno przy każdym nowym endpointzie.
- Utrzymać testy negatywne dla procesów logowania i rejestracji.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Jeremiasz Kubryn

Główny cel następnego sprintu: Logowanie, JWT i ochrona API. Zapewnienie mechanizmu uwierzytelniania oraz zabezpieczenie operacji klienta przed dostępem anonimowym.