

# Raport ze sprintu nr 4 - Calisia Banking App

Data raportu: 19.05.2026

Okres sprintu: 14.05 - 19.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Ksenia Makarevich

## Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

## Product Owner i Scrum Master sprintu

Ksenia Makarevich

## Lista historyjek na sprint

| Kod   | Historyjka                                                         | SP | Status |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|
| S4-01 | Otwarcie rachunku bankowego z nazwą, numerem, walutą i typem konta | 8  | Done   |
| S4-02 | Walidacja numeru rachunku, waluty i typu konta                     | 5  | Done   |
| S4-03 | Wypłata środków z rachunku                                         | 8  | Done   |
| S4-04 | Blokada wypłaty przekraczającej saldo                              | 5  | Done   |
| S4-05 | Obsługa wpływu przychodzącego na rachunek                          | 5  | Done   |
| S4-06 | Zapisywanie wpisów transakcyjnych dla wpłat i wypłat               | 8  | Done   |
| S4-07 | Testy rachunków, wpłat i wypłat                                    | 5  | Done   |

## Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Rachunki bankowe i operacje pieniężne. Udostępnienie klientowi podstawowych produktów bankowych oraz operacji zmieniających saldo.

Zakres sprintu obejmował 7 historyjek o łącznej estymacji 44 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 44 SP.

Udostępniono otwarcie rachunku bankowego przez chroniony endpoint API, generowanie numeru produktu, wpływ przychodzący oraz wypłatę środków. System zapisuje saldo i wpisy transakcyjne, a reguły domenowe blokują wypłatę przekraczającą dostępne środki.

Sprint przesunął aplikację z etapu konta klienta do realnych operacji finansowych. Powstał fundament pod dashboard, historię zdarzeń oraz przyszłe przelewy.

### **Najważniejsze rezultaty**

- Dodano otwieranie rachunku bankowego.
- Obsłużono wpływ i wypłatę środków.
- Wdrożono blokadę wypłaty ponad saldo.
- Zapisano wpisy transakcyjne potrzebne do historii operacji.

### **Retrospekcja sprintu**

Retrospekcja wskazała, że złożoność domeny finansowej wymaga wcześniejszego doprecyzowania nazewnictwa i scenariuszy testowych.

### **Co się udało**

- Sprawna implementacja otwierania rachunku bankowego zgodnie z CQRS.
- Dobre wykorzystanie reguł domenowych do kontroli salda.
- Poprawne rozdzielenie operacji wpłaty i wypłaty.
- Testy potwierdziły najważniejsze ścieżki rachunków i operacji pieniężnych.

### **Poziom energii zespołu**

Średni poziom energii zespołu: 4,0/5.

Energia była dobra i zadaniowa. Zakres był większy niż wcześniej, dlatego wymagał dokładniejszej koordynacji backendu, testów i scenariuszy API.

### **Czego udało się nauczyć**

- Zespół lepiej zrozumiał modelowanie operacji finansowych w domenie.
- Większe historyjki wymagają dokładniejszego rozbicia technicznego.
- Kolekcję Bruno warto aktualizować od razu po zmianach endpointów.

### **Wnioski i działania na kolejny sprint**

- Przygotować mapę endpointów rachunkowych dla testerów.
- Dopisać w Bruno osobne scenariusze dla rachunku, wpływu i wypłaty.
- Przed kolejnym sprintem ustalić strukturę modelu odczytowego dashboardu.

## Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Michał Nuckowski

Główny cel następnego sprintu: Dashboard i model odczytowy. Pokazanie klientowi aktualnego stanu produktów, salda łącznego i ostatnich zdarzeń w panelu bankowości.