

Raport ze sprintu nr 5 - Calisia Banking App

Data raportu: 25.05.2026

Okres sprintu: 20.05 - 25.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Michał Nuckowski

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Michał Nuckowski

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S5-01	Endpoint dashboardu klienta	8	Done
S5-02	Kafelki produktów i saldo łączne w UI	5	Done
S5-03	Projekcje zdarzeń domenowych do read modelu	13	Done
S5-04	Oś czasu zdarzeń w dashboardzie	5	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Dashboard i model odczytowy. Pokazanie klientowi aktualnego stanu produktów, salda łącznego i ostatnich zdarzeń w panelu bankowości.

Zakres sprintu obejmował 4 historyjek o łącznej estymacji 31 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 31 SP.

Dostarczono dashboard klienta oparty o model odczytowy: saldo łączne, kafelki produktów oraz oś czasu zdarzeń. Projekcje aktualizują dane widoczne w panelu po operacjach finansowych.

Sprint połączył logikę domenową z widokiem klienta. Użytkownik otrzymał czytelny obraz swoich produktów i operacji, a zespół potwierdził sens rozdzielenia write modelu i read modelu.

Najważniejsze rezultaty

- Dodano endpoint dashboardu klienta.
- Wyświetlono kafelki produktów i saldo łączne.
- Wdrożono projekcje zdarzeń domenowych.
- Udostępniono oś czasu ostatnich zdarzeń.

Retrospekcja sprintu

Retrospekcja pokazała, że przepływ danych przez outbox i projekcje trzeba testować całościowo, a nie tylko na poziomie pojedynczych handlerów.

Co się udało

- Udało się połączyć zdarzenia domenowe z modelem odczytowym.
- Dashboard zaczął prezentować klientowi realną wartość produktu.
- Zespół utrzymał testy integracyjne dla przepływu danych.
- Frontend otrzymał spójny kontrakt do prezentacji produktów i zdarzeń.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,1/5.

Energia zespołu była stabilna. Największym wyzwaniem była synchronizacja modelu zapisu, outboxa, projekcji i widoku frontendu. Utrudnieniem było pokrywanie się sprintu ze zjazdem na Uczelni, ale paradoksalnie miało to bardzo pozytywny wpływ na komunikację między członkami zespołu.

Czego udało się nauczyć

- Zespół nauczył się praktycznego wykorzystania projekcji read modelu.
- Outbox pomaga ograniczyć ryzyko niespójności między zapisem i odczytem.
- Dashboard wymaga testów obejmujących zarówno API, jak i dane po operacjach finansowych.

Wnioski i działania na kolejny sprint

- Rozszerzać testy integracyjne o scenariusze po kilku operacjach finansowych.
- Dopisywać przypadki Bruno pokazujące pełną ścieżkę do dashboardu.
- Przy przelewach od razu sprawdzać wpływ operacji na read model.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Dawid Olszewski

Główny cel następnego sprintu: Przelewy własne i zewnętrzne. Pozwolenie klientowi na wykonywanie przelewów oraz odzwierciedlanie ich w saldach i historii.