

Raport ze sprintu nr 6 - Calisia Banking App

Data raportu: 31.05.2026

Okres sprintu: 26.05 - 31.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Dawid Olszewski

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Dawid Olszewski

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S6-01	Przelew własny między rachunkami klienta	13	Done
S6-02	Przelew zewnętrzny	13	Done
S6-03	Panel przelewów i szybka aktualizacja dashboardu	8	Done
S6-04	Walidacje i scenariusze negatywne przelewów	8	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Przelewy własne i zewnętrzne. Pozwolenie klientowi na wykonywanie przelewów oraz odzwierciedlanie ich w saldach i historii.

Zakres sprintu obejmował 4 historyjek o łącznej estymacji 42 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 42 SP.

Dostarczono obsługę przelewów własnych i zewnętrznych, w tym walidacje danych, obciążenie rachunku źródłowego, zapis transferu oraz aktualizację dashboardu po operacji.

Sprint domknął najważniejszą funkcjonalność operacyjną bankowości. Klient może wykonać przelew, a system utrzymuje spójność sald, historii i widoku dashboardu.

Najważniejsze rezultaty

- Dodano przelew własny między rachunkami klienta.
- Dodano przelew zewnętrzny na rachunek odbiorcy.
- Połączono panel przelewów z aktualizacją dashboardu.
- Przetestowano scenariusze negatywne i walidacje przelewów.

Retrospekcja sprintu

Retrospekcja potwierdziła, że funkcje finansowe wymagają szczególnie precyzyjnych reguł domenowych i dobrze opisanych scenariuszy testowych.

Co się udało

- Udało się zamodelować przelewy własne i zewnętrzne.
- Frontend zapewnił panel przelewów z szybkim odświeżeniem dashboardu.
- Testy pokryły brak środków, błędne dane i nieautoryzowany dostęp.
- Kolekcja Bruno umożliwiła szybkie sprawdzanie przepływu API.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,0/5.

Energia była dobra, choć sprint wymagał skupienia ze względu na złożone reguły finansowe i wiele scenariuszy negatywnych.

Czego udało się nauczyć

- Zespół nauczył się dokładniej rozdzielać przelewy własne i zewnętrzne.
- Scenariusze negatywne są kluczowe przy funkcjach finansowych.
- Aktualizacja dashboardu po akcji użytkownika powinna być projektowana razem z API.

Wnioski i działania na kolejny sprint

- Przygotować checklistę regresji dla pełnego przepływu finansowego.
- W stabilizacji położyć nacisk na spójność komunikatów błędów.
- Uzupełnić scenariusz demo o przelew i odświeżenie dashboardu.

Następny sprint

Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Nikola Ruczyńska

Główny cel następnego sprintu: Stabilizacja, testy i oddanie produktu. Dopracowanie całego przepływu klienta, usunięcie niespójności i przygotowanie produktu do prezentacji.