

Raport ze sprintu nr 2 - Calisia Banking App

Data raportu: 08.05.2026 Okres sprintu: 03.05 - 08.05.2026 Product Owner / Scrum Master: Jakub Łaszuk

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner sprintu

Jakub Łaszuk

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S2-01	Rejestracja profilu klienta z imieniem, nazwiskiem, e-mailem, hasłem i typem klienta	8	Done
S2-02	Walidacja danych rejestracyjnych	5	Done
S2-03	Bezpieczne haszowanie haseł z użyciem PBKDF2	5	Done
S2-04	Jednoznaczna odpowiedź po rejestracji klienta	3	Done
S2-05	Testy jednostkowe i integracyjne rejestracji	5	Done
S2-06	Scenariusz rejestracji w Bruno	2	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Klient, rejestracja i bezpieczne hasła. Umożliwienie klientowi założenia profilu oraz przygotowanie bezpiecznego przechowywania danych logowania. Zadeklarowana pojemność: 28 SP. Osiągnięta prędkość: 28 SP. Dostarczono przepływ rejestracji klienta przez API wraz z walidacją danych, obsługą typu klienta, bezpiecznym haszowaniem hasła PBKDF2, odpowiedzią zawierającą identyfikator klienta oraz testami i scenariuszem Bruno. Status sprintu: wszystkie zaplanowane historyjki zostały zakończone ze statusem Done.

Retrospekcja sprintu

Co się udało

- Sprawna implementacja komendy rejestracji klienta zgodnie z CQRS.
- Dobre pokrycie przypadków walidacyjnych testami.
- Wprowadzenie PBKDF2 bez przechowywania haseł w postaci jawnej.
- Bieżąca aktualizacja kolekcji Bruno.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,2/5. Energia była wysoka dzięki realistycznemu zakresowi sprintu i satysfakcji z pierwszego kompletnego procesu biznesowego.

Czego udało się nauczyć

- Zespół przećwiczył bezpieczne przechowywanie haseł.
- Warto wcześniej ustalać reguły walidacji danych klienta.
- Kontrakty API powinny być synchronizowane z formularzami frontendu.