

Raport ze sprintu nr 3 - Calisia Banking App

Data raportu: 13.05.2026 Okres sprintu: 08.05 - 13.05.2026 Product Owner / Scrum Master: Jeremiasz Kubryn

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner sprintu

Jeremiasz Kubryn

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S3-01	Logowanie e-mailem i hasłem	8	Done
S3-02	Generowanie tokena JWT z identyfikatorem klienta i czasem wygaśnięcia	8	Done
S3-03	Zabezpieczenie endpointów rachunków, przelewów i dashboardu atrybutem autoryzacji	5	Done
S3-04	Zapisywanie sesji klienta w stanie aplikacji frontendu	5	Done
S3-05	Komunikat błędu przy nieudanym logowaniu	3	Done
S3-06	Testy logowania, generowania tokenu i odmowy dostępu	8	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Logowanie, JWT i ochrona API. Zapewnienie mechanizmu uwierzytelniania oraz zabezpieczenie operacji klienta przed dostępem anonimowym. Zadeklarowana pojemność: 37 SP. Osiągnięta prędkość: 37 SP. Udostępniono logowanie przez API, generowanie tokena JWT, dostęp do chronionych endpointów wyłącznie z poprawnym tokenem oraz obsługę komunikatów błędów przy nieudanym logowaniu. Frontend utrzymuje sesję klienta w stanie aplikacji. Status sprintu: wszystkie zaplanowane historyjki zostały zakończone ze statusem Done.

Retrospekcja sprintu

Co się udało

- Sprawna implementacja mechanizmu logowania oraz tokenów JWT.
- Konsekwentne stosowanie autoryzacji na endpointach.
- Efektywna współpraca backendu z frontendem przy integracji sesji.
- Szybkie rozwiązanie problemów konfiguracyjnych JWT.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,3/5. Zespół utrzymał wysokie zaangażowanie dzięki pracy nad bezpieczeństwem aplikacji i wdrożeniem JWT.

Czego udało się nauczyć

- Zespół zdobył praktyczne doświadczenie z JWT.
- Bezpieczeństwo endpointów wymaga testów pozytywnych i negatywnych.
- Szablony konfiguracji przyspieszają przygotowanie środowiska developerskiego.