

Raport ze sprintu nr 4 - Calisia Banking App

Data raportu: 18.05.2026 Okres sprintu: 13.05 - 18.05.2026 Product Owner / Scrum Master: Ksenia Makarevich

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner sprintu

Ksenia Makarevich

Lista historyjek na sprint

Kod	Historyjka	SP	Status
S4-01	Otwarcie rachunku bankowego z nazwą, numerem, walutą i typem konta	8	Done
S4-02	Walidacja numeru rachunku, waluty i typu konta	5	Done
S4-03	Wypłata środków z rachunku	8	Done
S4-04	Blokada wypłaty przekraczającej saldo	5	Done
S4-05	Obsługa wpływu przychodzącego na rachunek	5	Done
S4-06	Zapisywanie wpisów transakcyjnych dla wpłat i wypłat	8	Done
S4-07	Testy rachunków, wpłat i wypłat	5	Done

Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Rachunki bankowe i operacje pieniężne. Udostępnienie klientowi podstawowych produktów bankowych oraz operacji zmieniających saldo. Zadeklarowana pojemność: 44 SP. Osiągnięta prędkość: 44 SP. Udostępniono otwarcie rachunku bankowego przez chroniony endpoint API, generowanie numeru produktu, wpływ przychodzący oraz wypłatę środków. System zapisuje saldo i wpisy transakcyjne, a reguły domenowe blokują wypłatę przekraczającą dostępne środki. Status sprintu: wszystkie zaplanowane historyjki zostały zakończone ze statusem Done.

Retrospekcja sprintu

Co się udało

- Sprawna implementacja otwierania rachunku bankowego zgodnie z CQRS.
- Dobre wykorzystanie reguł domenowych do kontroli salda.
- Poprawne rozdzielenie operacji wpłaty i wypłaty.
- Testy potwierdziły najważniejsze ścieżki rachunków i operacji pieniężnych.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,0/5. Energia była dobra i zadaniowa. Zakres był większy niż wcześniej, dlatego wymagał dokładniejszej koordynacji backendu, testów i scenariuszy API.

Czego udało się nauczyć

- Zespół lepiej zrozumiał modelowanie operacji finansowych w domenie.
- Większe historyjki wymagają dokładniejszego rozbicia technicznego.
- Kolekcję Bruno warto aktualizować od razu po zmianach endpointów.