

# Raport ze sprintu nr 6 - Calisia Banking App

Data raportu: 28.05.2026 Okres sprintu: 23.05 - 28.05.2026 Product Owner / Scrum Master: Nikola Ruczyńska

## Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub

## Product Owner sprintu

Nikola Ruczyńska

## Lista historyjek na sprint

| Kod   | Historyjka                                       | SP | Status |
|-------|--------------------------------------------------|----|--------|
| S6-01 | Przelew własny między rachunkami klienta         | 13 | Done   |
| S6-02 | Przelew zewnętrzny                               | 13 | Done   |
| S6-03 | Panel przelewów i szybka aktualizacja dashboardu | 8  | Done   |
| S6-04 | Walidacje i scenariusze negatywne przelewów      | 8  | Done   |

## Podsumowanie sprintu

Cel sprintu: Przelewy własne i zewnętrzne. Pozwolenie klientowi na wykonywanie przelewów oraz odzwierciedlanie ich w saldach i historii. Zadeklarowana pojemność: 42 SP. Osiągnięta prędkość: 42 SP. Dostarczono obsługę przelewów własnych i zewnętrznych, w tym walidacje danych, obciążenie rachunku źródłowego, zapis transferu oraz aktualizację dashboardu po operacji. Status sprintu: wszystkie zaplanowane historyjki zostały zakończone ze statusem Done.

## Retrospekcja sprintu

### Co się udało

- Udało się zamodelować przelewy własne i zewnętrzne.
- Frontend zapewnił panel przelewów z szybkim odświeżeniem dashboardu.

- Testy pokryły brak środków, błędne dane i nieautoryzowany dostęp.
- Kolekcja Bruno umożliwiła szybkie sprawdzanie przepływu API.

### **Poziom energii zespołu**

Średni poziom energii zespołu: 4,0/5. Energia była dobra, choć sprint wymagał skupienia ze względu na złożone reguły finansowe i wiele scenariuszy negatywnych.

### **Czego udało się nauczyć**

- Zespół nauczył się dokładniej rozdzielać przelewy własne i zewnętrzne.
- Scenariusze negatywne są kluczowe przy funkcjach finansowych.
- Aktualizacja dashboardu po akcji użytkownika powinna być projektowana razem z API.