

Backlog projektu Calisia - 7 sprintów

Założenia

- Backlog opisuje implementację aplikacji od zera do obecnego stanu widocznego w kodzie.
- Story pointy są przypisane na poziomie historyjek.
- Historyjki mają krótki opis i listę zadań bez szczegółowej specyfikacji.

Sprint 1 - Fundamenty projektu i architektura

ID	Historyjka	SP
S1-01	Jako zespół chcemy przygotować strukturę rozwiązania backendowego, aby rozwijać system modułowo.	5
S1-02	Jako zespół chcemy przygotować podstawowy projekt frontendowy, aby rozpocząć budowę aplikacji webowej.	3
S1-03	Jako zespół chcemy przygotować podstawową konfigurację API, aby aplikacja miała punkt startowy.	5
S1-04	Jako zespół chcemy przygotować bazowe mechanizmy obsługi błędów, aby API zwracało spójne odpowiedzi.	3
S1-05	Jako zespół chcemy przygotować dokumentację uruchomieniową projektu, aby środowisko było odtwarzalne.	2

Zadania

S1-01

- Utworzyć projekty `Domain` , `Application` , `Contracts` , `Infrastructure` , `ReadModel` , `Api` .
- Skonfigurować referencje między projektami.
- Dodać podstawowe abstrakcje domenowe.

S1-02

- Utworzyć aplikację `React/Vite`.

- Skonfigurować TypeScript, ESLint i strukturę katalogów.
- Dodać podstawowe style globalne i reset CSS.

S1-03

- Skonfigurować [ASP.NET](#) API.
- Dodać endpoint health check.
- Skonfigurować CORS dla frontendu.
- Dodać OpenAPI.

S1-04

- Dodać middleware obsługi wyjątków.
- Dodać typy wyjątków aplikacyjnych.
- Ujednolicić odpowiedzi błędów walidacji i autoryzacji.

S1-05

- Opisać wymagane narzędzia.
- Opisać uruchomienie frontendu.
- Opisać uruchomienie backendu.
- Opisać przygotowanie baz danych.

Suma sprintu: 18 SP

Sprint 2 - Model domenowy klienta i produktów

ID	Historyjka	SP
S2-01	Jako klient chcę posiadać profil w systemie, aby korzystać z bankowości.	5
S2-02	Jako bank chcę modelować produkty finansowe klienta, aby obsługiwać rachunki, karty i kredyty.	8
S2-03	Jako bank chcę obsługiwać wartość pieniężną z walutą, aby poprawnie liczyć salda.	5
S2-04	Jako bank chcę generować numery produktów, aby każdy rachunek i karta miały unikalny identyfikator biznesowy.	3

ID	Historyjka	SP
S2-05	Jako zespół chcemy pokryć podstawowe reguły domenowe testami jednostkowymi.	5

Zadania

S2-01

- Dodać encję klienta.
- Dodać typ klienta Standard i Prestige.
- Dodać obiekty wartości dla imienia, nazwiska i e-maila.
- Dodać repozytorium klienta.

S2-02

- Dodać wspólny model produktu.
- Dodać rachunek bankowy.
- Dodać kartę debetową i kredytową.
- Dodać model kredytu.
- Dodać statusy i kategorie produktów.

S2-03

- Dodać obiekt Money .
- Dodać obsługę zaokrągleń.
- Dodać kontrolę zgodności walut.
- Dodać operacje dodawania i odejmowania środków.

S2-04

- Dodać generator numerów rachunków.
- Dodać generator numerów kart.
- Dodać sekwencję numeracji produktów.

S2-05

- Dodać testy dla Money .
- Dodać testy reguł rachunku.
- Dodać testy limitu karty kredytowej.
- Dodać testy walidacji produktów.

Sprint 3 - Rejestracja, logowanie i bezpieczeństwo

ID	Historyjka	SP
S3-01	Jako klient chcę zarejestrować konto, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji.	8
S3-02	Jako klient chcę otrzymać produkty startowe po rejestracji, aby od razu widzieć ofertę banku.	5
S3-03	Jako klient chcę zalogować się do systemu, aby uzyskać dostęp do swoich danych.	8
S3-04	Jako bank chcę zabezpieczyć hasła i sesję klienta, aby chronić dostęp do danych.	8
S3-05	Jako zespół chcemy przygotować API dla rejestracji i logowania.	5
S3-06	Jako zespół chcemy pokryć rejestrację i logowanie testami.	5

Zadania

S3-01

- Dodać kontrakt rejestracji klienta.
- Dodać komendę rejestracji.
- Dodać walidację hasła.
- Dodać walidację unikalności e-maila.

S3-02

- Dodać tworzenie konta Standard.
- Dodać tworzenie konta Prestige.
- Dodać tworzenie karty debetowej.
- Dodać tworzenie karty kredytowej dla Prestige.

S3-03

- Dodać kontrakt logowania.
- Dodać komendę logowania.
- Dodać weryfikację hasła.
- Dodać zwracanie tokenu i daty wygaśnięcia.

S3-04

- Dodać haszowanie haseł PBKDF2.
- Dodać generowanie tokenów JWT.
- Dodać konfigurację autoryzacji w API.
- Dodać odczyt identyfikatora klienta z tokenu.

S3-05

- Dodać CustomersController .
- Udostępnić endpoint rejestracji.
- Udostępnić endpoint logowania.
- Podłączyć obsługę błędów.

S3-06

- Dodać testy rejestracji klienta.
- Dodać testy logowania klienta.
- Dodać testy haszowania hasła.
- Dodać testy generowania tokenu JWT.

Suma sprintu: 39 SP

Sprint 4 - Rachunki, wpłaty, wypłaty i persystencja

ID	Historyjka	SP
S4-01	Jako klient chcę otworzyć rachunek bankowy, aby posiadać dodatkowy produkt.	5
S4-02	Jako klient chcę wypłacić środki z rachunku, aby realizować obciążenia konta.	5
S4-03	Jako system chcę obsłużyć wpłatę środków, aby zasilać produkty finansowe.	5

ID	Historyjka	SP
S4-04	Jako zespół chcemy zapisywać dane w bazie operacyjnej, aby utrzymywać stan systemu.	8
S4-05	Jako zespół chcemy udostępnić operacje rachunkowe przez API.	5
S4-06	Jako zespół chcemy przygotować skrypty baz danych.	5
S4-07	Jako zespół chcemy pokryć przepływy rachunkowe testami.	5

Zadania

S4-01

- Dodać komendę otwarcia rachunku.
- Dodać handler otwarcia rachunku.
- Dodać walidację istnienia klienta.
- Dodać zapis nowego rachunku.

S4-02

- Dodać komendę wypłaty środków.
- Dodać handler wypłaty.
- Dodać kontrolę właściciela rachunku.
- Dodać kontrolę dostępnych środków.

S4-03

- Dodać komendę wpłaty środków.
- Dodać handler wpłaty.
- Dodać obsługę wpłat na rachunki i karty.
- Dodać walidację aktywnego produktu.

S4-04

- Dodać `WriteDbContext`.
- Dodać konfigurację encji.
- Dodać repozytoria zapisu.

- Dodać UnitOfWork .

S4-05

- Dodać AccountsController .
- Udostępnić endpoint otwarcia rachunku.
- Udostępnić endpoint wypłaty.
- Zabezpieczyć endpointy autoryzacją.

S4-06

- Przygotować skrypt bazy zapisu.
- Przygotować projekt bazy danych.
- Dodać konfigurację połączenia z bazą.

S4-07

- Dodać testy otwarcia rachunku.
- Dodać testy wypłaty środków.
- Dodać testy wpłaty środków.
- Dodać testy integracyjne przepływu rachunku.

Suma sprintu: 38 SP

Sprint 5 - Dashboard, model odczytowy i zdarzenia

ID	Historyjka	SP
S5-01	Jako klient chcę zobaczyć podsumowanie swoich produktów, aby znać stan finansów.	8
S5-02	Jako klient chcę widzieć ostatnie zdarzenia finansowe, aby śledzić aktywność.	5
S5-03	Jako system chcę przetwarzać zdarzenia domenowe do modelu odczytowego, aby szybko budować dashboard.	8
S5-04	Jako zespół chcemy udostępnić dashboard przez API.	5
S5-05	Jako zespół chcemy przygotować bazę odczytową.	5

ID	Historyjka	SP
S5-06	Jako zespół chcemy pokryć dashboard i projekcje testami.	8

Zadania

S5-01

- Dodać DTO dashboardu.
- Dodać kafelki produktów.
- Dodać sumowanie sald.
- Dodać sortowanie produktów.

S5-02

- Dodać model zdarzeń osi czasu.
- Dodać prezentację wpłat jako zdarzeń dodatnich.
- Dodać prezentację wypłat jako zdarzeń ujemnych.
- Ograniczyć listę zdarzeń do 20 ostatnich.

S5-03

- Dodać Outbox.
- Dodać procesor komunikatów Outbox.
- Dodać dispatcher projekcji.
- Dodać obsługę idempotencji projekcji.

S5-04

- Dodać query pobrania dashboardu.
- Dodać handler query.
- Dodać `DashboardController` .
- Dodać kontrolę dostępu do danych klienta.

S5-05

- Dodać `ReadDbContext` .
- Dodać konfigurację modeli odczytowych.
- Przygotować skrypt bazy odczytowej.
- Skonfigurować połączenie z bazą odczytową.

S5-06

- Dodać testy repozytorium dashboardu.
- Dodać testy handlera dashboardu.
- Dodać testy dispatcherów projekcji.
- Dodać testy integracyjne pobrania dashboardu.

Suma sprintu: 39 SP

Sprint 6 - Przelewy i operacje między produktami

ID	Historyjka	SP
S6-01	Jako klient chcę wykonać przelew własny, aby przenieść środki między swoimi produktami.	8
S6-02	Jako klient chcę wykonać przelew zewnętrzny, aby wysłać środki do odbiorcy.	8
S6-03	Jako system chcę rejestrować status przelewu, aby śledzić jego realizację.	5
S6-04	Jako zespół chcemy udostępnić przelewy przez API.	5
S6-05	Jako zespół chcemy przygotować symulację przelewu przychodzącego.	3
S6-06	Jako zespół chcemy pokryć przepływy przelewów testami.	8

Zadania

S6-01

- Dodać model przelewu własnego.
- Dodać komendę utworzenia przelewu.
- Dodać obciążenie produktu źródłowego.
- Dodać zasilenie produktu docelowego.
- Dodać walidację różnych produktów.

S6-02

- Dodać model przelewu zewnętrznego.
- Dodać walidację numeru rachunku odbiorcy.
- Dodać walidację nazwy odbiorcy.
- Dodać obciążenie produktu źródłowego.

S6-03

- Dodać statusy przelewu.
- Dodać zdarzenie utworzenia przelewu.
- Dodać zdarzenie zakończenia przelewu.
- Dodać datę utworzenia i zakończenia.

S6-04

- Dodać TransfersController .
- Udostępnić endpoint utworzenia przelewu.
- Zabezpieczyć endpoint autoryzacją.
- Podłączyć kontrakty requestów.

S6-05

- Dodać request przelewu przychodzącego.
- Dodać endpoint symulacji przelewu przychodzącego.
- Podłączyć mechanizm wpłaty środków.

S6-06

- Dodać testy przelewu własnego.
- Dodać testy przelewu zewnętrznego.
- Dodać testy walidacji przelewu.
- Dodać testy integracyjne przepływu przelewu.

Suma sprintu: 37 SP

Sprint 7 - Frontend, integracja i stabilizacja

ID	Historyjka	SP
S7-01	Jako klient chcę zobaczyć stronę startową, aby rozpocząć korzystanie z bankowości.	5

ID	Historyjka	SP
S7-02	Jako klient chcę założyć konto z poziomu UI, aby przejść onboarding bez użycia API.	8
S7-03	Jako klient chcę zalogować się z poziomu UI, aby wejść do panelu klienta.	8
S7-04	Jako klient chcę korzystać z dashboardu w aplikacji webowej, aby przeglądać produkty i zdarzenia.	8
S7-05	Jako klient chcę wykonać przelew w aplikacji webowej, aby obsłużyć operację samodzielnie.	8
S7-06	Jako zespół chcemy przygotować obsługę sesji i integrację API we frontendzie.	5
S7-07	Jako zespół chcemy przygotować kolekcję Bruno, aby łatwo testować API ręcznie.	3
S7-08	Jako zespół chcemy ustabilizować aplikację przed oddaniem obecnego zakresu.	5

Zadania

S7-01

- Dodać layout publiczny.
- Dodać landing page.
- Dodać nagłówek strony startowej.
- Dodać przejścia do logowania i rejestracji.

S7-02

- Dodać widok zakładania konta.
- Dodać formularz rejestracji.
- Dodać wybór typu klienta.
- Dodać automatyczne logowanie po rejestracji.

S7-03

- Dodać widok logowania.
- Dodać formularz logowania.

- Dodać obsługę błędów logowania.
- Dodać modal wsparcia logowania.

S7-04

- Dodać layout dashboardu.
- Dodać sekcję podsumowania środków.
- Dodać sekcję produktów.
- Dodać panel wydarzeń.
- Dodać formatowanie kwot i numerów produktów.

S7-05

- Dodać panel przelewów.
- Dodać przelew własny.
- Dodać przelew zewnętrzny.
- Dodać walidację formularza.
- Dodać odświeżanie dashboardu po przelewie.

S7-06

- Dodać klienta API.
- Dodać Redux store dla autoryzacji.
- Dodać React Query dla danych serwerowych.
- Dodać ochronę tras wymagających logowania.

S7-07

- Dodać kolekcję Bruno.
- Dodać requesty rejestracji i logowania.
- Dodać requesty rachunków.
- Dodać requesty dashboardu i przelewów.

S7-08

- Dodać testy integracyjne autoryzacji.
- Dodać testy endpointu health.
- Zweryfikować przepływy end-to-end przez API.
- Uporządkować README.

Suma sprintu: 50 SP

Podsumowanie

Sprint	Zakres	SP
Sprint 1	Fundamenty projektu i architektura	18
Sprint 2	Model domenowy klienta i produktów	26
Sprint 3	Rejestracja, logowanie i bezpieczeństwo	39
Sprint 4	Rachunki, wpłaty, wypłaty i persystencja	38
Sprint 5	Dashboard, model odczytowy i zdarzenia	39
Sprint 6	Przelewy i operacje między produktami	37
Sprint 7	Frontend, integracja i stabilizacja	50
Razem		247