

Raport ze sprintu nr 6 - Calisia Banking App

Data raportu: 31.05.2026

Okres sprintu: 26.05 - 31.05.2026

Product Owner / Scrum Master: Dawid Olszewski

Lista osób

- Kubryn Jeremiasz
- Łaszuk Jakub
- Makarevich Ksenia
- Nuckowski Michał
- Ruczyńska Nikola
- Wołczko Jakub
- Olszewski Dawid

Product Owner i Scrum Master sprintu

Dawid Olszewski

Sprint Planning

Kod	Historyjka	SP	Status
S6-01	Przelew własny między rachunkami klienta	13	Done
S6-02	Przelew zewnętrzny	13	Done
S6-03	Panel przelewów i szybka aktualizacja dashboardu	8	Done
S6-04	Walidacje i scenariusze negatywne przelewów	8	Done

Sprint Review

Cel sprintu: Przelewy własne i zewnętrzne. Pozwolenie klientowi na wykonywanie przelewów oraz odzwierciedlanie ich w saldach i historii.

Zakres sprintu obejmował 4 historyjek o łącznej estymacji 42 SP. Wszystkie historyjki zostały dowieszone ze statusem Done, dlatego osiągnięta prędkość sprintu wyniosła 42 SP.

Dostarczono obsługę przelewów własnych i zewnętrznych, w tym walidacje danych, obciążenie rachunku źródłowego, zapis transferu oraz aktualizację dashboardu po operacji.

Sprint domknął najważniejszą funkcjonalność operacyjną bankowości. Klient może wykonać przelew, a system utrzymuje spójność sald, historii i widoku dashboardu.

Najważniejsze rezultaty / Przyrost

- Dodano przelew własny między rachunkami klienta.
- Dodano przelew zewnętrzny na rachunek odbiorcy.
- Połączono panel przelewów z aktualizacją dashboardu.
- Przetestowano scenariusze negatywne i walidacje przelewów.

Sprint Retrospective

Sprint 6 przypadł na okres kończącego się semestru, co dla większości członków zespołu oznaczało równoczesną realizację innych projektów, przygotowania do zaliczeń oraz zwiększoną liczbę obowiązków akademickich. Był to test naszej organizacji pracy, odpowiedzialności oraz umiejętności współpracy pod presją czasu.

Pomimo ograniczonej dostępności części zespołu udało się utrzymać dobrą komunikację i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Nie prowadziliśmy formalnych spotkań Daily Scrum, jednak pozostawaliśmy w stałym kontakcie za pośrednictwem Discorda, a w razie potrzeby organizowaliśmy krótkie spotkania na Teamsie. Dzięki temu udało się ukończyć wszystkie historyjki zaplanowane na sprint i osiągnąć założony cel.

Co się udało

- Wszystkie zadania zaplanowane na sprint zostały ukończone zgodnie z planem.
- Udało się utrzymać dobrą komunikację pomimo dużej liczby obowiązków poza projektem.
- Członkowie zespołu aktywnie wspierali się nawzajem przy rozwiązywaniu problemów.
- Wspólne podejmowanie decyzji pozwoliło uniknąć opóźnień i sprawnie realizować zadania.

Poziom energii zespołu

Średni poziom energii zespołu: 4,0/5.

Pomimo intensywnego okresu akademickiego poziom motywacji pozostawał wysoki. Widoczne było zmęczenie wynikające z licznych projektów i zaliczeń, jednak świadomość zbliżającego się zakończenia projektu oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołu pozwoliły utrzymać dobre tempo pracy przez cały sprint.

Czego udało się nauczyć

- Regularna komunikacja jest kluczowa nawet wtedy, gdy nie odbywają się formalne spotkania Daily Scrum.
- Krótkie spotkania organizowane w razie potrzeby pozwalają szybciej rozwiązywać problemy niż długie dyskusje tekstowe.
- Wzajemne wsparcie członków zespołu znacząco wpływa na terminową realizację zadań.
- W okresach zwiększonego obciążenia obowiązkami szczególnie ważne jest realistyczne planowanie pracy i bieżące informowanie zespołu o swojej dostępności.

Wnioski i działania na kolejny sprint


- Utrzymać dotychczasowy poziom komunikacji i współpracy w zespole.
- W dalszym ciągu organizować krótkie spotkania synchronizacyjne w przypadku pojawienia się problemów.
- Skupić się na końcowych testach całego systemu oraz eliminacji wykrytych błędów.
- Zweryfikować spójność działania wszystkich funkcjonalności przed oddaniem projektu.
- Przygotować aplikację oraz dokumentację do prezentacji końcowej.

Następny sprint


Product Owner / Scrum Master w następnym sprincie: Nikola Ruczyńska

Główny cel następnego sprintu: Stabilizacja, testy i oddanie produktu. Dopracowanie całego przepływu klienta, usunięcie niespójności i przygotowanie produktu do prezentacji.


Zrzuty ekranu




Rysunek 1: Rejestracja użytkownika.



Rysunek 2: Logowanie użytkownika.



Rysunek 3: Dashboard użytkownika.



Rysunek 4: Konta użytkownika.



Rysunek 5: Historia przelewów.

000 13 6969 6969 0000 0000 0000

Do przelewów

Typ przelewu

Zewnętrzny ▼

Konto źródłowe

Konto Prestige • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0003 ▼

Konto docelowe

Odbiorca

Tytuł przelewu

faktura

Kwota

1000

Uzupełnij numer konta docelowego i nazwę odbiorcy.

Anuluj Wykonaj przelew

Rysunek 6: Walidacja numeru konta.

Do przelewów

Typ przelewu

Własny



Konto źródłowe

Konto Prestige • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0003



Konto docelowe

Konto Standardowe • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0001



Tytuł przelewu

Kwota

Wpisz tytuł przelewu.

Anuluj

Wykonaj przelew

Rysunek 7: Walidacja tytułu przelewu.

Do przelewów

Typ przelewu

Własny



Konto źródłowe

Konto Prestige • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0003



Konto docelowe

Konto Standardowe • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0001



Tytuł przelewu

faktura

Kwota

Wpisz kwotę przelewu.

Anuluj

Wykonaj przelew

Rysunek 8: Walidacja kwoty przelewu.

Do przelewów

Typ przelewu

Własny

Konto źródłowe

Konto Prestige • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0003

Konto docelowe

Konto Standardowe • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0001

Tytuł przelewu

faktura

Kwota

0

Wpisz kwotę



Wartość musi być większa lub równa 0,01.

Anuluj

Wykonaj przelew

Rysunek 9: Sprawdzenie, czy wartość jest większa niż zero.

Do przelewów

Typ przelewu

Zewnętrzny



Konto źródłowe

Konto Prestige • 13 6969 6969 0000 0000 0000 0003



Konto docelowe

136969696900000000000000000004

Odbiorca

firma

Tytuł przelewu

faktura

Kwota

5000

Insufficient funds.

Anuluj

Wykonaj przelew

Rysunek 10: Walidacja, czy użytkownik ma wystarczające środki.